

Avaliação Fornecedores Externos

Serviços Projeto

A avaliação dos projetistas pode ser realizada em duas fases:

- Sem a assistência técnica à obra
- Com a assistência técnica à obra

Sem a assistência técnica à obra são considerados os seguintes critérios de avaliação:

- C1 – Cumprimento de prazos até anteprojecto/licenciamento;
 C2 – Cumprimento de prazos até projecto de execução;
 C3 – % Erros e Omissões/Trabalhos complementares não previstos.

Cada critério é avaliado recorrendo a uma escala de quatro níveis: Bom; Satisfatório; Menos Satisfatório; Mau:

Critérios de Avaliação		
Cumprimento de prazos até anteprojecto /licenciamento *	Execução do projecto com rigoroso cumprimento das disposições contratuais, sem deficiências a apontar ou a corrigir em sede de licenciamento; e Execução do projecto sem deficiências a apontar ou a corrigir em sede de licenciamento, sem acréscimos de encargos para o dono da obra.	Bom
	Execução do projecto com adequado cumprimento das disposições contratuais, ainda que com deficiências menores, suscetíveis de correção rápida e sem transtorno para o dono da obra; e Execução do projecto nos prazos programados, ainda que com uma derrapagem não superior a 5% face ao prazo máximo fixado para a sua conclusão.	Satisfatório
	Execução do projecto com deficiências significativas, que implicam importantes correções; e/ou Execução do projecto em prazo superior a 5% face ao prazo máximo fixado para a conclusão.	Menos Satisfatório
	Manifesto incumprimento contratual ao nível da qualidade de execução do projecto e/ou no tocante ao cumprimento dos prazos de execução estipulados.	Mau
	Execução do projecto com rigoroso cumprimento das disposições contratuais, sem deficiências a apontar ou a corrigir em sede de licenciamento; e Execução do projecto sem deficiências a apontar ou a corrigir em sede de licenciamento, sem acréscimos de encargos para o dono da obra.	Bom

Cumprimento de prazos até projeto execução *	Execução do projeto com adequado cumprimento das disposições contratuais, ainda que com deficiências menores, suscetíveis de correção rápida e sem transtorno para o dono da obra; e Execução do projeto nos prazos programados, ainda que com uma derrapagem não superior a 5% face ao prazo máximo fixado para a sua conclusão.	Satisfatório
	Execução do projeto com deficiências significativas, que implicam importantes correções; e/ou Execução do projeto em prazo superior a 5% face ao prazo máximo fixado para a conclusão.	Menos Satisfatório
	Manifesto incumprimento contratual ao nível da qualidade de execução do projeto e/ou no tocante ao cumprimento dos prazos de execução estipulados.	Mau
% Erros e Omissões */Trabalhos complementares não previstos	Percentagem nula de Erros e omissões/Trabalhos complementares não previstos, quer em fase de contratação da empreitada, quer em fase de execução contratual.	Bom
	Percentagem total até 5% de Erros e omissões/Trabalhos complementares não previstos, quer em fase de contratação da empreitada, quer em fase de execução contratual.	Satisfatório
	Percentagem total entre 5% e 10% de Erros e omissões/Trabalhos complementares não previstos, quer em fase de contratação da empreitada, quer em fase de execução contratual.	Menos Satisfatório
	Percentagem total superior a 10% de Erros e omissões/Trabalhos complementares não previstos.	Mau

* Considerando apenas alterações de prazos, custos ou deficiências de projeto imputáveis ao projetista

Gestão e Obras do Porto

Travessa da Bica Velha, 10
4250-078 Porto
T. +351 228 339 300
F. +351 228 339 310
www.goportos.pt



A classificação final é obtida através da seguinte fórmula: $30\% \cdot C1 + 30\% \cdot C2 + 40\% \cdot C3$

Traduzindo-se o seu resultado do seguinte modo:

Pontuação obtida	Resultado Final
[0-1]	Mau
[>1-2]	Menos Satisfatório
[>2-3]	Satisfatório
[>3-4]	Bom

Com a assistência técnica à obra são considerados os seguintes critérios de avaliação:

- C1 – Cumprimento de prazos até anteprojecto/licenciamento;
- C2 – Cumprimento de prazos até projecto de execução;
- C3 – % Erros e Omissões/Trabalhos complementares não previstos.
- C4 – Assistência técnica à obra

Cada critério é avaliado recorrendo a uma escala de quatro níveis: Bom; Satisfatório; Menos Satisfatório; Mau:

Crítérios de Avaliação		
Cumprimento de prazos até anteprojecto /licenciamento *	Execução do projecto com rigoroso cumprimento das disposições contratuais, sem deficiências a apontar ou a corrigir em sede de licenciamento; e Execução do projecto sem deficiências a apontar ou a corrigir em sede de licenciamento, sem acréscimos de encargos para o dono da obra.	Bom
	Execução do projecto com adequado cumprimento das disposições contratuais, ainda que com deficiências menores, suscetíveis de correção rápida e sem transtorno para o dono da obra; e Execução do projecto nos prazos programados, ainda que com uma derrapagem não superior a 5% face ao prazo máximo fixado para a sua conclusão.	Satisfatório
	Execução do projecto com deficiências significativas, que implicam importantes correções; e/ou Execução do projecto em prazo superior a 5% face ao prazo máximo fixado para a conclusão.	Menos satisfatório
	Manifesto incumprimento contratual ao nível da qualidade de execução do projecto e/ou no tocante ao cumprimento dos prazos de execução estipulados.	Mau
Cumprimento de prazos até projecto execução *	Execução do projecto com rigoroso cumprimento das disposições contratuais, sem deficiências a apontar ou a corrigir em sede de licenciamento; e Execução do projecto sem deficiências a apontar ou a corrigir em sede de licenciamento, sem acréscimos de encargos para o dono da obra.	Bom
	Execução do projecto com adequado cumprimento das disposições contratuais, ainda que com deficiências menores, suscetíveis de correção rápida e sem transtorno para o dono da obra; e Execução do projecto nos prazos programados, ainda que com uma derrapagem não superior a 5% face ao prazo máximo fixado para a sua conclusão.	Satisfatório
	Execução do projecto com deficiências significativas, que implicam importantes correções; e/ou Execução do projecto em prazo superior a 5% face ao prazo máximo fixado para a conclusão.	Menos satisfatório
	Manifesto incumprimento contratual ao nível da qualidade de execução do projecto e/ou no tocante ao cumprimento dos prazos de execução estipulados.	Mau
	Percentagem nula de Erros e omissões/Trabalhos complementares não previstos, quer em fase de contratação da empreitada, quer em fase de execução contratual.	Bom

% Erros e Omissões */Trabalhos complementares não previstos	Percentagem total até 5% de Erros e omissões/Trabalhos complementares não previstos, quer em fase de contratação da empreitada, quer em fase de execução contratual.	Satisfatório
	Percentagem total entre 5% e 10% de Erros e omissões/Trabalhos complementares não previstos, quer em fase de contratação da empreitada, quer em fase de execução contratual.	Menos Satisfatório
	Percentagem total superior a 10% de Erros e omissões/Trabalhos complementares não previstos.	Mau
Assistência Técnica à obra *	Afetação criteriosa de meios especializados à realização dos respetivos trabalhos; e Disponibilidade e acompanhamento permanente do coordenador de projeto e restantes elementos da equipa.	Bom
	Afetação dos meios minimamente adequados à realização dos respetivos trabalhos; e Disponibilidade e acompanhamento no mínimo do coordenador de projeto e restantes elementos da equipa.	Satisfatório
	Afetação de meios inadequados ou não especializados à realização dos diferentes trabalhos; e/ou Disponibilidade de acompanhamento insuficiente do coordenador de projeto e restantes elementos da equipa.	Menos Satisfatório
	Deficiência patente na afetação dos meios à realização dos trabalhos ao nível da especialização dos recursos implicados e/ou grave insuficiência do coordenador de projeto e restantes elementos da equipa.	Mau

* Considerando apenas alterações de prazos, custos ou deficiências de projeto imputáveis ao projetista

A classificação final é obtida através da seguinte fórmula: $25\%*C1 + 25\%*C2 + 35\%*C3 + 15\%*C4$

Traduzindo-se o seu resultado do seguinte modo:

Pontuação obtida	Resultado Final
[0-1]	Mau
[>1-2]	Menos Satisfatório
[>2-3]	Satisfatório
[>3-4]	Bom